
型号选择 

- 预算 

- 买方需求 

- 技术约束 

- ... 

技术确认书（STDS）撰写并发给买方 

寄预埋件给买方 
（电缆，锚栓，接线盒） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

买方安装电缆口，     

锚栓和接线盒 

 

 池体安装完成（空）  

 

设备收货签收，买

方安装 

泳池准备完毕，造浪

球可以浮起来且过滤

系统正常运作      

卖方提供编码 

运作 

电脑模拟 (锚固点) 
订金 

整合 

- 预埋件 

- 电气柜 

产品制作 

项目 买方 

草图发送给卖方 

下单，选颜色 
 

卖方 

设计图修改 

成品设计图 

技术信息 

- 过滤 

- 深度 

- 干舷 

- 机电一体化 
- ... 

STDS签字 

12 - 14 周                       

运输 

    余款 

规划日期信息 

泳
池
建
设

 

造
浪
球
定
制
购
买
流
程
图

 

3 周 


